

16091 - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX CUISINE SCOLAIRE CREYS-MEPIEU 10/07/2017 au 13/10/2017	MOIS 1 / JUIN 2017					MOIS 2 / JUILLET 2017					MOIS 3 / AOUT 2017					MOIS 4 / SEPTEMBRE 2017					MOIS 4 / OCTOBRE	
	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41		
	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve	Lu Ma Me Je Ve		
TACHES																						
Ordre de Service		6/06																				
Plans Exe Fabrication																						
Commande - Fabrication																						
Installation Chantier - Démarrage des Travaux																						
DEMOLITION - MACONNERIE																						
Mise Hors Tension - Dépose appareillage et Equipements																						
Démolition Allège - Cloisons - Faux-Plafonds - Découpe partielle Sol																						
Ouverture Maçonnerie - Seuils / Carrotage + Reprise Tableaux																						
MENUISERIES EXTERIEURES																						
Pose Menuiseries extérieures = 2 portes + 1 fenêtre Alu																						
PLATRE / PEINTURE / Fx PLAFOND																						
Cloisons - Reprise Murs																						
Remplacement dalles et Faux Plafond																						
Préparation + Peinture cloison lte , boiseries, plafond bureau																						
SOL CARRELAGE / FAIENCE																						
Préparation - Carrelage - Forme de pentes - Siphons de sols																						
Reprise partielle Faïence + habillage																						
MENUISERIE INTERIEURE BOIS																						
Porte à Galandage + Placard																						
PLOMBERIE / CVC																						
Dépose et Neutralisation selon modifications projet																						
Distribution EF / ECS																						
Evacuation EU-EV-EG - Raccordement																						
Appareillage équipement sanitaire																						
Alimentation Gaz																						
ELECTRICITE Cfo - Cfa																						
Mise Hors Tension - Dépose et Modifications																						
Distribution et Alimentations complémentaires spécifiques																						
Eclairage et système de sécurité																						
Alimentation Courant Faible																						
EQUIPEMENT MATERIEL Cuisine & Buanderie																						
Appareillage équipement Matériel Cuisiniste																						
OPR - RECEPTION - LEVEE DE RESERVES																						
Essais - Mise en Service																						
OPR - DOE - Nettoyage																						
Levée des Réserves - Livraison - Réception																						

R E C E P T I O N D E S T R A V A U X